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Medienmitteilung 
 

Präsentation des überarbeiteten Projekts für ein Neues Luzerner Theater 
ist für Mitte Mai 2024 geplant 
 

Das überarbeitete Projekt Überall für ein Neues Luzerner Theater soll Mitte Mai der Öffentlichkeit 

präsentiert werden. Die städtische Vorlage für den Projektierungskredit ist für Herbst 2024 ge-

plant. 

 

Das Siegerprojekt für das neue Luzerner Theater wird seit einigen Monaten überarbeitet und weiterentwi-

ckelt. Parallel wird auch das 2020 erstellte Betriebskonzept noch vor dem Entscheid über den Projektie-

rungskredit aktualisiert. Bis anhin war geplant, im ersten Quartal 2024 das überarbeitete Projekt zusam-

men mit der städtischen Vorlage für den Projektierungskredit öffentlich zu präsentieren. Mitte Januar 

2024 wurde jedoch bekannt, dass der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe zusätzlich eine externe Vor-

Evaluation des Betriebskonzeptes in Auftrag geben wird. Auch wenn diese Vor-Evaluation im Rahmen 

des Zweckverbandes Grosse Kulturbetriebe umgehend vorangetrieben wird, führt dies zu einer leichten 

Verzögerung des Projekts. Dem städtischen Parlament soll der Projektierungskredit deshalb im Sommer-

halbjahr 2024 beantragt werden.  

 

Trotz der Verzögerung soll die Öffentlichkeit baldmöglichst über das überarbeitete Projekt informiert wer-

den. Die Projektierungsgesellschaft wird es voraussichtlich am 17. Mai 2024 den Medien präsentieren. 

Unmittelbar danach wird die Bevölkerung anlässlich einer Ausstellung in der Sala Terrena des Am-Rhyn-

Hauses einen Eindruck vom Neuen Luzerner Theater gewinnen können. Sollte es zu einer Volksabstim-

mung über das Projekt und den Projektierungskredit kommen, würde diese nach dieser Planung im  

Winter 2024/2025 stattfinden. 

 


