05.06.2024

1
Titel
1 Begrlssung, Vorstellung
2 Kommunikation / Kontakt
3 Bauvorhaben / Termine
4  Fragen/ Diskussion

2 Stadt Luzern Abteilung— Name, 31.05.2024, Dokument

2

31.05.2024




Vorstellung

31.05.2024

Organisation

Bauherrschaften:
» Stadt:
Stefan Huonder

Vertreter
* Gmeiner AG
Clemens Bihlmann

Unternehmen
* Anliker AG
* GKS Cahenzli AG
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Siedlungsentwasserung
Bauherrenvertretung

Projekt und Bauleitung

Bauunternehmung
Kanalsanierung
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Kommunikation

Wo sind Infos erhaltlich:

Baustellenplakat: Sanierung Kanalisation
Miihlemattstrasse
Uberblick mit QR-Code zu Website

Anschreiben an Anwohner

Wesentliche Meilensteine

Auskunftstadressen =

Website:
Termine
Plane
Anderungen

Kontakte Baustelle

1. Baustelle: Personal vor Ort
Themen: alles moglich

2. Bauleitung: Clemens Biihimann
0413757020
Themen: Baustellenerschliessung
Parkplatze
unvorhergesehenes

3. Projektleitung: Stefan Huonder
041 208 86 85

Themen: alles andere

4. Via Website: Falls ungentigende Auskunft oben
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Bauvorhaben / Bauablauf

Bauvorhaben

Miihlemattstrasse (Ab 8. Juli 2024)
- Neubau von 2 Kontrollschachten

- Kanalsanierung via Kanalroboter und Relining

Wettsteinweg (ab zirka 15.07.2024)
- Erweiterung von 1 Kontrollschacht

- Kanalsanierung mit Relining

Bemerkung: Voraussichtlich im Jahr 2025 oder
spater werden Strom- und Wasserleitungen neu
gebaut bzw. erweitert.

- Wir haben das zusammen studiert und sind zum
Schluss gekommen, dass die Stbérung fiir das
Quartier kleiner ist, wenn die Vorhaben separat
umgesetzt werden.
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Kontrollschdchte (Baumeister) * ¢
\ Zirka 14 Tage
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Situation 1:200 (i)
Kanalsanierungmit 'L
- Roboterarbeiten =E=vs
] it Relining-
- ca 5 Wochen
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Bauablauf Kanalsanierung / Verkehrsfihrung

Bauablauf

* Abschnittweise

» Lieferwagen steht herum
» Ein Einsatz fur Rohreinzug

Erschliessung:

* Fussverkehr: immeri.o.

» Fahrrad: immer i.o.

» Fahrzeuge:  Engstellen aber o.k.
(Am Anfang) Wartezeiten méglich " | |

« Mullabfuhr: i.0. (koordiniert)
* Notfall: i.0. (koordiniert)

* Private LKW’s 2 Bitte anmelden!

W Vorplatee & 2rvpam /Hotec froedal
Vs Bass Adbod b

Knoten Muhlemattstrasse / Muhlemattrain
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Foto by freestdtkgallery.dq

Fragen, Diskussion

Unsere Anliegen:
* lhren Kontakt:

* Telefonnummer
* Mailadresse

+ Im Zweifelsfall fragen anstatt Faust im Sack!
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Stadt Luzern

Tiefbauamt

Industriestrasse 6

6005 Luzern

T 041 208 86 85
stefan.huonder@stadtluzern.ch
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