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Medienmitteilung 
 

Gesamtprojekt Dreilindenstrasse: Update zum Baufortschritt und dem 
Bauende 
 

Seit Mitte Februar 2024 wird die Dreilindenstrasse im Abschnitt zwischen der Bushaltestelle  

Kapuzinerweg bis zur Bushaltestelle Konservatorium saniert. Die Arbeiten im unteren Abschnitt 

bis und mit Knoten Abendweg konnten bis Ende Sommer 2024 abgeschlossen werden. Zurzeit 

laufen die Arbeiten im letzten Abschnitt oberhalb des Knotens Abendweg. Das Bauende ist auf 

Ende März 2025 vorgesehen. 

 

Am 19. Februar 2024 haben die Bauarbeiten auf der Dreilindenstrasse begonnen. Neben der Sanierung 

des Belags werden auch Werkleitungsarbeiten ausgeführt und die beiden Bushaltestellen Kapuzinerweg 

und Gärtnerstrasse gemäss Behindertengleichstellungsgesetz umgestaltet. Die Arbeiten im Abschnitt 

Bushaltestelle Kapuzinerweg bis und mit Knoten Abendweg konnten bis Ende Sommer 2024 abgeschlos-

sen werden. Bis Ende Jahr 2024 sollten vier von sechs Etappen im oberen Abschnitt abgeschlossen sein. 

Auch kann die gemäss Behindertengleichstellungsgesetz umgebaute Bushaltestelle Gärtnerstrasse im 

Dezember 2024 in Betrieb genommen werden.  

 

Der kommunizierte Fertigstellungstermin bis Ende Jahr kann jedoch nicht eingehalten werden. So haben 

das schlechte Wetter im Frühjahr 2024 sowie ein nicht geplanter Ersatz der Fundation in der Strasse im 

oberen Abschnitt zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt. Dort kam bei den Bauarbeiten lehmiges Ma-

terial zum Vorschein, welches sich als Belagsunterbau nicht eignet und deshalb mit einer neuen Funda-

tion ersetzt werden muss. Die engen Platzverhältnisse im oberen Bereich erschweren diese zusätzlichen 

Arbeiten weiter. Geplant ist, dass die Arbeiten bis Ende März 2025 abgeschlossen werden können. Der 

Fertigstellungstermin hängt auch von der Witterung ab, da ein Belagseinbau und der Fundationsersatz 

nur bei trockener Witterung erfolgen kann. Bis zum Bauende wird das temporäre Verkehrsregime wie bis 

anhin aufrechterhalten.  

 

Informationen zu den Bauetappen und zum Verkehrsregime: www.dreilindenstrasse.stadtluzern.ch 

 

http://www.dreilindenstrasse.stadtluzern.ch/

