



**FRETZ Kanal-Service AG**  
 Alte Steinhäuserstrasse 34  
 CH 6330 Cham  
 Tel Nr.: 041 / 766 99 77  
 Fax Nr. : 041 / 766 99 78  
 E-Mail : info@fretz-ag.ch

Baustellen Nr: **24100556**

PLZ / Ort: **6003/ Luzern**

Auftraggeber: **Siedlungsentwässerung Luzern**

Projektleiter: **Ralf Weinreich**

Objekt: **Bruchstrasse Teil 2, Luzern**

Bauleitung: **SBU Nico Eihler**

Sanierungsstrecke / Haltung	KW 3					KW 4					KW 5					KW 6					KW 7					KW 8					KW 9					KW 10					KW 11														
	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14										
Kanalreinigung	█	█																								█					█															█	█	█	█	█					
TV1 GAL Untersuchung	█	█	█	█	█																																																		
Rentokill Schädlingsbekämpfung						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																														
RO2 - Liner vorbereitung + GAL-Verschlüsse																										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
RO2 - öffnen der GAL																																									█	█	█	█	█										
UV1 - WH Etappe 1																																														█									
UV1 - Linereinbau Etappe 1																																														█									
UV1 - WH Etappe 2																																																			█				
UV1 - Linereinbau Etappe 2																																																			█				
UV1 - WH Etappe 3																																																			█				
UV1 - Linereinbau Etappe 3																																																			█				
VKD wenn nötig	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					

Sanierungsstrecke / Haltung	KW 12					KW 13					KW 14					KW 15					KW 16					KW 17					KW 18					KW 19					KW 20														
	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16										
RO2 - Einbindung GAL	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																														
MA3 - Schächte + Linerenden anpassen																																																							
TV1- Sanierungsabnahme																										█	█	█	█	█																									
Kanalreinigung																										█	█	█	█	█																									
VKD wenn nötig	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					

Feiertage: Ostern 18.04.2025 + 21.04.2025

UV1 = Nuno Pereira Tel. 076 297 31 74  
 RO2 = Ivo Koch Tel. 079 742 31 16  
 KR = Dispo Fretz/Pfenniger Tel. 041 766 99 77

VKD = EAGLE EYE Tel. 079 441 75 85  
 MA3 = Zoltan Molnar Tel. 076 686 75 07  
 TV1 = Moroslav Dubovac 079 344 89 78